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Forord

Arbetet med att utreda och » , e ol

atgérda fororenlngsskad‘or ar AT ViR - | samverkan utvecklar vi det
en del av de arbetsuppgifter goda och hallbara

som aligger Lansstyrelsen att Vistmanland
utfora. Genom att atgirda de :
mark- och vattenomraden
som dr fororenade framjas
utvecklingen av det goda och
hallbara Vistmanland.

For att beskriva
Lansstyrelsens och
kommunernas arbete med att
avhjilpa fororeningsskador
tas ett regionalt program
fram. Programmet 1dmnas
dven till Naturvardsverket som ett underlag for ans6kningar om bidrag for

utredningar, dtgarder, inventering samt tillsyn och tillsynsvigledning.

Programmet bestar av foljande tre delar;

1  bakgrund, mél, strategi och organisation
2 ldgesredovisning samt

3 program for de nirmaste tre aren.

Programmet dr sammanstallt av miljoenheten inom Léansstyrelsen i samverkan
med kommunerna i lénet.

Vasteras den 21 oktober 2013

%MM Kue
Karin Tilly Sari Vélimaa
tf Lansrad Samordnare fororenade omraden
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1 Bakgrund, mal, strategi och organisation

1.1 Lanet i ett efterbehandlingsperspektiv

1.1.1  Geologiska och hydrologiska forhallanden

Ett omrades geologi ar en viktig faktor vid riskbedémning av foéroreningsskador.
De geologiska och hydrologiska forhallandena har betydelse for hur fororeningar
sprids i mark och vatten. Bakgrundshalterna av olika &mnen varierar mellan
omraden beroende pa bergartens sammanséttning. De naturliga bakgrundshalterna
kan pa vissa platser overstiga Naturvardsverkets generella riktvarden for
fororenade omraden.

1.1.2 Berggrund

Sveriges berggrund indelas geologiskt i olika provinser beroende av alder och
bildningssatt. Vastmanlands lan ligger i den Svekofenniska delprovinsen som
innefattar dstra Sverige, med den sddra gransen i Ostergétland och den véstra
gransen i ett nord-sydligt strak upp till Kiruna. Delprovinsen bestar av
bergartskomplex paverkade av den Svekokarelska orogenesen. De aldsta
bergarterna i Vastmanlands lan ar metavulkaniter, vilka upptréder dels som sura
komplex (leptit) och dels som basiska komplex (diabas m m). Leptit ligger som
strak i sydvast-nordostlig strackning framst i omraden fran Sala och i strackning
mot Ostra l&nsgransen samt Riddarhyttan och i riktning mot Norberg. Urgraniter
och granodioriter & de dominerande bergarterna i lanet. Dessa bergarter
intruderade i de &ldre vulkaniterna, kalkstenarna och metasediment for ca 1,9
miljarder ar sedan. | de vastra delarna av lanet aterfinns dven yngre diabaser som
ar bildade for ca 950 miljoner ar sedan. Dessa finns i ett nordnordvastligt system.
Berggrunden har i dessa omraden stallvis hoga halter av bland annat koppar,
kobolt, kadmium och arsenik. Hoga kopparhalter finns frdmst langs l&nets sodra
grans, men aven langs lanets norra grans. Kobolt aterfinns langs lanets sodra grans
samt flackvis i lanet i 6vrigt. Kadmium finns framst langs véstra lansgréansen och
flackvis mot Ostra lansgransen. Hoga halter av arsenik i berggrunden forekommer
framst i tva omraden, ett i lanets nordostra del och ett i lanets véstra del.

1.1.3 Jordarter

For ungefar 2,6 miljoner ar sedan inleddes kvartartiden och den har med flera
inlandsisar format landskapet och bildat jordarterna. For ca 9 000 ar sedan
lamnade den senaste inlandsisen Vastmanland och skapade da morén,
isalvsavlagringar och slipade héllar. Moran transporterades och deponerades av
inlandsisen framst i lanets mellersta och norra delar. De stora asarna som korsar
lanet i nord-sydlig riktning bestar av isalvsgrus. Asarna bildades och formades av
de isdlvar som forsade fram under inlandsisen. Finkornigt material transporterades
med smaltvattnet fran inlandsisen och nar vattenhastigheten sénktes avsattes
materialet. De finaste partiklarna lera, silt och finsand sedimenterade i havsmiljon
dar vattenrorelserna var mindre. De mest finkorniga jordarterna aterfinns i lanets
sOdra del, vid Mélarens strander och efter l&nets fyra stora vattendrag;
Hedstrommen, Kolbacksan, Svartan och Sagan.
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1.1.4  Hydrologiska forhallanden

I Véastmanlands 1&n finns runt 600 sjoar med en yta storre an en hektar och knappt
200 mil vattendrag. Inom lanets granser finns helt eller delvis 56 sj6ar, 135
vattendrag och 39 grundvatten som &r vattenférekomster. De stora
grundvattenforekomsterna i lanet ar framst lokaliserade till rullstensasar. Goda
uttagsmajligheter av grundvatten i berggrunden finns framst i omradena kring
Hallstahammar, vaster om Bernshammar samt norr om Sala.

1.2 Risker for manniskors halsa och miljon

1.2.1  Fororeningar

Véastmanlands lan har en lang industrihistoria. | bergslagen har gruvdrift,
jarnhantering och skogsindustri varit huvudnaringar. Malaromradet domineras av
metallindustri. Kommunernas industrihistoria finns utforligt beskrivet i ”Avtryck
av den industriella utvecklingen” (Darphin, 1999).

Lanets norra och mellersta delar karaktariseras av féroreningar orsakade av
gruvdriften med tillhérande bruksomraden. Gruv- och bruksverksamheten har
orsakat upplag av gruvavfall samt gett upphov till en féroreningsbild som
domineras av metaller. Féroreningarna paverkar den lokala miljon i omradet och
kan utgora en halsofara for manniskor som vistas i omradet. De bidrar ocksa till
den regionala fororeningsbelastningen genom att fororeningar sprids med
grundvatten och ytvatten samt genom att slagg anvands som anlaggningsmaterial.

Numera nedlagda sagverk med tillnérande impregneringsanlaggningar har gett
upphov till fororeningar av bland annat tungmetaller, pentaklorfenol och dioxin
vilka kan utgdra en betydande risk for ménniskors hélsa, grundvattnet och miljon i
ovrigt.

| lanets sodra delar praglas miljon av industristdaderna vid Malaren dér
verksamheter av manga olika slag har bedrivits. Féroreningsbilden &r heterogen
och olika slags fororeningar kan aterfinnas, bland annat har en utbredd
anvandning av olika avfettningsmedel skapat en komplex féroreningsbild med
klorerade kolvaten i flera grundvattenférekomster i lanet.

| Malarregionen bebyggs strandnara omraden dar industrier verkat och utfyllnad
skett med avfallsmassor. Dessa massor var mer eller mindre fororenade vid
deponeringen och ofta har verksamheter som funnits pa platsen darefter bidragit
ytterligare till féroreningssituationen. Férandrad markanvandning innebér ofta
Okade risker t ex i avseendet hur ménniskor och miljé exponeras for
fororeningarna.

1.2.2 Effekter

Flera vattenomraden i lanet ar utsatta for hog sammanlagd féroreningshelastning.
Malaren ar omgiven av flera storre industristader och tar &ven emot vatten fran en
stor del av Bergslagen. Kolbacksan ar paverkad av manghundraarig
gruvverksamhet och fororenas fortfarande av lackage fran gruvomraden samt
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genom utslapp fran foradling av metaller vid bruken. Manga andra vattendrag ar
ocksa paverkade.

Lokala miljoeffekter i form av avsaknad eller reducerad véxtlighet kan konstateras
vid manga omraden. Detta &r vanligast pa upplag av gruvavfall och pa deponier
men dven pa andra omraden med hoga fororeningsnivaer i de ytliga markskikten.

Direktexponering for férorenad jord eller sediment utgor en halsorisk i omraden
dar fororeningar ligger ytligt och manniskor vistas. | omraden dar manniskor
vistas mer regelbundet ar den langsiktiga exponeringen viktig.
Direktexponeringen for jord och risken for intrangning av anga i byggnader avgor
ofta vilka fororeningsnivaer som kan accepteras.

Ett flertal omraden kan orsaka eller har orsakat fororening av grundvattnet och
ytvatten. Flera av de vattenforekomster som inte uppnar eller riskerar att inte
uppna god status ar paverkade av omraden som misstanks vara
fororeningsskadade. Enskilda brunnar i eller i narheten av féroreningsskador
forekommer i lanet, men det ar inte klarlagt i vilken omfattning.

1.3  Miljomal, miljokvalitetsnormer och atgardsbehov

1.3.1 Nationella miljokvalitetsmal

Riksdagen antog den 22 juni 2010 regeringens proposition 2009/10:155, Svenska
Miljomal, ett effektivare miljoarbete. Den Gvergripande strukturen for det fortsatta
miljomalsarbetet & numera:

. Generationsmal anger inriktningen for den samhallsomstallning som
behéver ske inom en generation for att na miljokvalitetsmalen.

. Miljokvalitetsmal anger det tillstand i den svenska miljon som miljoarbetet
ska leda till.

»  Etappmal anger steg pa vagen till miljokvalitetsmalen och generationsmalet.
. Preciseringar beskriver miljokvalitetsmalens innebdrd.

| propositionen framgar att Lansstyrelsens ansvar bor utokas och tydliggoras i
arbetet med att verka for att miljomalen nas. Uppfoljningen utvidgas ocksa till att
omfatta samverkan kring atgarder samt ansvar for att féra in miljomalsarbetet i det
regionala tillvéxtarbetet.

Giftfri miljo

Enligt regeringens bedomning bor miljomalet Giftfri miljo, i ett
generationsperspektiv, innebéra bland annat féljande:

. Halterna av naturligt forekommande d&mnen ar néara bakgrundsnivaerna.

. Halterna av naturfrimmande amnen i miljon ar néara noll och deras paverkan
pa manniskors halsa och ekosystemen ar forsumbar.

. Forekomsten av @mnen i miljon som har skapats i eller utvunnits av
samhallet ska inte hota manniskors hélsa eller den biologiska mangfalden.
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. Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljo, yttre miljé och inomhusmiljé
for sarskilt farliga @mnen ar nédra noll och for 6vriga kemiska @mnen inte
skadlig for ménniskor.

. Fororenade omraden ar undersokta och vid behov atgardade.

Det tidigare systemet med delmal ar borttaget och har ersatts av etappmal. Ett
antal etappmal ar beslutade och fler kommer att tas fram. Regeringen faststéllde
26 april 2012 tre ettappmal for miljokvalitetsmalet "Giftfri milj6”, dock inget som
ror arbetet med fororeningsskador. Naturvardsverket kommer i januari 2014
lamna forslag till regeringen pa ett etappmal som ror férorenade omraden.

1.3.2  Ovriga tillampliga miljokvalitetsmal

”God bebyggd milj6” omfattar bland annat skyddet av kulturhistoriskt vardefull
bebyggelse, idén om att den totala méngden genererat avfall inte ska 6ka och den
resurs som avfall utgor ska tas till vara i sa hog grad som mojligt samtidigt som
paverkan pa och risker for halsa och miljo minimeras och att byggnader och deras
inomhusmiljo inte ska paverka halsan negativt. Ett etappmal finns som innebér att
insatser ska vidtas sa att forberedandet for ateranvandning, materialatervinning
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ar
minst 70 viktprocent senast ar 2020.

”Levande sjoar och vattendrag” innebdr att naturlig produktionsformaga,
biologisk mangfald, kulturmiljévéarden samt landskapets ekologiska och
vattenhushallande funktion ska bevaras, samtidigt som forutsattningar for
friluftsliv varnas.

"Grundvatten av god kvalitet” innebdr att grundvattnet ska ge en saker och hallbar
dricksvattenforsorjning samt bidra till en god livsmiljo for véxter och djur i sjoar
och vattendrag.

1.3.3 Uppfdljning av miljomalet "Giftfri miljo”

Arligen gors en uppféljning av miljomélen. Lénsstyrelsen beddémer att det
kommer att vara svart att na det vergripande malet for "Giftfri miljo”.
Inventeringar, undersékningar och atgarder pagar, men detta sker inte i en takt
som gor det realistiskt att anta att malet kommer att uppfyllas. Arbetets takt maste
oka om miljomalet ska kunna nas till 2050.

134 Miljokvalitetsnormer och atgardsprogram for vatten

Vattendelegationen i Norra Ostersjons vattendistrikt beslutade den 16 december
2009 om miljokvalitetsnormer och atgardsprogram for de vatten som klassas som
vattenférekomster. Atgardsprogrammet omfattar de vattenférekomster som inte
beddms uppna eller riskerar att inte uppna god status. | Vastmanland omfattar det
51 ytvattenforekomster och inga grundvattenférekomster.

Enligt Atgardsprogram — Norra Ostersjons vattendistrikt 2009-2015 ska arbetet
med att atgarda fororeningsskadade mark- och vattenomraden prioriteras utifran
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de vattenférekomster som inte uppnar eller som riskerar att inte uppna god kemisk
eller ekologisk status.

Skyddet av yt- och grundvatten ingar som en aspekt i riskklassningen av en
fororeningsskada oavsett om sjon eller vattendraget klassas som en
vattenforekomst eller inte. Stérre hansyn torde dock tillmatas vattenférekomster
dar det finns risk att god kemisk och ekologisk status inte nas samt i omraden dar
riskerna ar stora for ras, skred och dversvamning. Naturvardsverket beaktar ocksa
skyddet av vatten i sin prévning av bidrag till undersékningar och atgéarder av
féroreningsskador.

1.4  Naturvardsverkets mal och utgangspunkter

Naturvardsverket har publicerat ett omfattande véagledningsmaterial om
efterbehandling (rapport 5976, 5977, 5978). | samband med detta har
Naturvardsverket dven faststallt ett antal utgangspunkter for arbetet som
Lansstyrelsen anvander som grund for arbetets strategi och i bedémningen av
enskilda &renden.

Naturvardsverkets utgangspunkter ar foljande:

. Bedomning av miljo- och halsorisker vid férorenade omraden bor goras i
saval ett kort som ett langt tidsperspektiv.

. Grund- och ytvatten &r naturresurser som i princip alltid ar skyddsvérda.

. Spridning av fororeningar fran ett férorenat omrade bor inte innebara vare
sig en hojning av bakgrundshalter eller utslappsméangder som langsiktigt
riskerar att férsamra kvaliteten pa ytvatten- och grundvattenresurser.

. Sediment- och vattenmiljoer bor skyddas sa att inga storningar uppkommer
pa det akvatiska ekosystemet och sa att sarskilt skyddsvérda och vérdefulla
arter varnas.

. Markmiljon bor skyddas sa att ekosystemets funktioner kan uppréatthallas i
den omfattning som behévs for den planerade markanvandningen.

. Lika skyddsnivaer bor efterstravas inom ett omrade som totalt sett har
samma typ av markanvandning, exempelvis ett bostadsomrade.

«  Exponeringen fran ett férorenat omrade bor inte ensam sta for hela den
exponering som dr tolerabel fér en méanniska.

Naturvardsverket har dven faststallt dvergripande nationella mal for det
bidragsfinansierade tillsyns- och tillsynsvagledningsarbetet.

. Lansstyrelsen ska genom tillsynen bidra till att ansvaret for prioriterade
fororeningsskador utreds och att fororeningsskador med ansvarig part
avhjalps i enlighet med gallande delmal for giftfri miljo.

. Lansstyrelsen ska erbjuda tillsynsvagledning till kommunerna i den
utstrackning och omfattning att dessa ges forutsattningar for att kunna
bedriva tillsyn avseende fororeningsskador.
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Med utgangspunkt fran dessa mal formulerar Lansstyrelsen regionalt anpassade
mal for att precisera hur de nationella malen ska nas. 2011 faststalldes foljande
mal:

. Tillsynsvagledningen till kommunerna ska gora att antalet objekt i statusen
undersokta respektive atgardade i Naturvardsverkets lagesredovisning
arligen 6kar jamfort med foregaende ar.

. Antalet objekt, for vilka L&nsstyrelsen har tillsynsansvaret, dar
ansvarssituationen i huvudsak ar klarlagd ska arligen 6ka.

1.5 Lansstyrelsens strategi och arbetsmetod

Lagstiftning, uppdrag i regleringshrev, Naturvardsverkets utgangspunkter och
vagledningsmaterial, miljomal samt miljokvalitetsnormer ligger till grund for den
strategi och det arbetssatt som Lansstyrelsen i Vastmanland har for arbetet med
avhjalpande av féroreningsskador.

Som grund for verksamheten genomfors arligen en bedémning av resursbehovet
inom hela arbetsomradet i syfte att miljomalen ska nas till 2050. Med
utgangspunkt fran det beslutas i verksamhetsplaneringen aktiviteter och mal for
tillsyn, tillsynsvagledning, bidragsfinansierade utredningar och atgarder samt
annat efterbehandlingsarbete (exempelvis hantering av uppgifter i databasen,
kvarvarande inventering etc) for det kommande aret. Behovsutredningen visar ett
behov av ca 6 tjanster for arbetet de kommande tre aren.

1.5.1 Angreppssétt och arbetsmetod

Arbetet med avhjalpande av féroreningsskador delas in i faserna identifiering,
inventering, ansvarsutredning, undersokning, atgard och uppféljning.

Inventering sker av de branscher som Naturvardsverket angett. Efter
inventeringsfasen prioriteras de omraden som bedéms kunna innebéra stor eller
mycket stor risk (riskklass 1 och 2). Ansvarsutredningar genomfors for att
kartlagga om det finns nagon ansvarig verksamhetsutovare eller fastighetsagare
for att fa till stand undersokningar eller atgarder. Finns ansvarig
verksamhetsutOvare eller fastighetségare initieras utredningar genom tillsyn.
Saknas ansvarig prioriteras objekten for statliga bidragsansokningar.

Beddmningarna av riskklass samt av ansvar och skélighet uppdateras 16pande nar
ny information tillkommer.

1.5.2  Prioritering

En grundlaggande prioriteringsfaktor ar objektens riskklass efter inventering. |
forsta hand bedrivs arbetet med att fa till undersokningar och atgarder av objekt
som har riskklass 1 och 2. De objekt som har riskklass 1 samlas i en
prioriteringslista som uppdateras arligen. Av objekten i riskklass 1 prioriteras
framst objekt som kan innebéra risker for manniskors hélsa (inklusive
dricksvatten), darefter prioriteras objekten som kan paverka grundvattnet, foljt av
objekt med risker for ytvatten, naturmiljon och slutligen 6vriga objekt.

10
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Naturvardsverket arbetar med att ta fram en nationell plan och grunder for
nationell prioritering som kommer att vara ett stod for Lansstyrelsens prioritering.

Prioritering sker &ven genom att bedéma miljoproblem utifran den totala
fororeningsskadan i ett paverkansomrade och riskerna for dess skyddsobjekt. Ett
helhetsgrepp 6ver ett helt paverkansomrade, exempelvis en ytvatten- eller
grundvattenrecipient, mojliggér samarbete kring undersékningar, en samlad
riskbeddmning samt mojlighet till mer samhallsekonomiska och hallbara
bedémningar av atgardsbehovet. Det kan vara motiverat att prioritera att utreda
flera nérliggande objekt med lagre riskklass for att bedoma hur paverkansomradet
och skyddsobjekten paverkas som helhet.

Syftet med prioriteringsstrategin ar att na miljomalet Giftfri miljo samt att alla
ytvatten- och grundvattenférekomster ska na god ekologisk och kemisk status.
Malet ar att manniskor som bor och vistas i Vastmanland inte utsétts for
fororeningar som kan innebéra risker for deras hélsa och att forutsattningarna for
miljon ska vara de basta mojliga.

1.5.3 Kuvalitetssakring

Lansstyrelsens arbete med fororeningsskador ska halla en hog kvalitet och lag
sarbarhet genom hela arbetsflodet. Detta nds genom att arbeta med
verksamhetsutveckling pa olika nivaer.

Exempelvis samarbetar alltid minst tre handldggare nér objekt ska riskklassas.
Sarskilt viktigt ar detta da fororeningsskador bedoms tillnora riskklass 3 eller 4,
eftersom dessa objekt genom riskklassen i regel sorteras bort fran det fortsatta
arbetet. Vidare efterstravas att det alltid finns minst tva handlaggare som &r insatta
i arbetet med respektive undersokning och atgard, bade pa tillsynssidan och pa
bidragssidan. Pa detta vis finns det en naturlig diskussionspart for handlaggarna,
flera handl&ggare kan dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som
framkommer i respektive projekt eller arende samt att handlaggningstakten i stort
sett kan behallas vid personalomséttning.

Ett annat exempel pa kvalitetssakring &r samarbete med andra arbetsgrupper bade
inom enheten och for évriga delar av Lansstyrelsen. Arbetet med dokumentation,
rutiner och mallar etc pagar kontinuerligt.

1.5.4  Tillsyn och tillsynsférdelning

Lansstyrelsens strategi for handlaggning av objekt, dar ansvariga finns, utgar fran
att undersokningar och atgarder i forsta hand ska ske genom frivilliga ataganden.
Nar detta inte ar mojligt tillampas miljobalkens regler om tillsyn. For pagaende
verksamheter bedrivs sa langt mojligt tillsyn 6ver fororeningsskadorna som en
integrerad del av tillsyn 6ver den miljéfarliga verksamheten.

Kommunerna har tillsynen éver ca 70 % av objekten pa lanets prioriteringslista
och har darmed en viktig roll for att miljomalen ska nas. Tillsynsansvaret fordelas
i enlighet med miljétillsynsforordningen (2011:13). Ar tillsynsansvaret oklart
avgors detta fran fall till fall och éverenskommelse sker mellan Lansstyrelsen och
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aktuell miljoforvaltning. For objekt dar bade kommunen och Lénsstyrelsen har
tillsynsansvar genomfaors tillsyn i samverkan.

Bade Lansstyrelsen och miljoforvaltningar anvander det korttidsstod som Statens
geotekniska institut erbjuder.

1.5.5 Tillsynsvagledning

Lansstyrelsens samlade tillsynsvagledning beskrivs i en tillsynsvégledningsplan
som omfattar de foljande tre aren. Planen revideras arligen for att standigt vara
aktuell. Revideringen sker i samverkan med lanets miljoférvaltningar. | planen
finns en strategi och dvergripande prioritering av tillsynsvagledningsinsatserna for
hela miljobalkens omrade.

Det dvergripande syftet med tillsynsvéagledningen &r att skapa forutséattningar for
en likvardig och effektiv tillsyn som bidrar till att sakerstalla miljobalkens syfte.

Tillsynsvagledningen ska:

« Inriktas pa de omraden dar storst miljonytta kan erhallas
e Skapa forum fér samverkan och natverk

»  Skapa forutsattningar for likartade bedomningar i lanet och hoja kvaliteten pa
tillsynen

»  Effektivisera tillsynen dven efter att tillsynsvagledningsaktiviteten ar avslutad
e Ge inspiration
»  Hoja kompetensen hos bade miljéforvaltningarna och Léansstyrelsen

Tillsynsvagledningsaktiviteterna ska vara av blandad karaktar for att na sa manga
handlaggare som mojligt. Tillsynsprojekt blandas med handlaggartraffar,
utbildningar och samverkanstréffar. Vid en utvardering har nationella
tillsynsprojekt och samverkansgrupper vérderats hogre &n andra aktiviteter.

Tillsynsvagledningen ska ha en sadan omfattning att de storre
miljoforvaltningarnas behov tillgodoses samtidigt som omfattningen av aktiviteter
inte far bli for stor for en mindre miljoforvaltning.

Den tillsynsvégledning som arrangeras for avhjélpande av fororeningsskador
omfattar samverkanstraffar, utbildningar, arendespecifik vagledning, projekt samt
rad och stod. Radgivning ges framforallt per telefon samt genom s k
kommundialog. Dialogen ar ett forum for samverkan mellan L&nsstyrelsen och
miljohandldggarna pa kommunerna i syfte att diskutera lokala fragestallningar och
prioriteringar.

Utbildningsinsatserna inom arbetet med fororeningsskador planeras langsiktigt
och foljer en cykel som bygger pa handlaggarnas deltagande under flera ar.
Samverkanstraffar och enstaka seminarie- och utbildningsdagar kompletterar
upplagget i syfte att hoja kunskapsniva hos handlaggare som inte haft mojlighet
att delta i alla aktiviteter. Genom detta upplagg blir tillsynsvagledningen
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tillganglig och tillampad for alla handléggare. En stérre utbildningsinsats som
kombineras med workshop planeras vart tredje ar.

Tillsynsvégledningen utvecklas och anpassas l6pande i syfte att hdja
kompetensen, saval hos kommunerna som hos Lansstyrelsen, och for att skapa
aktiva nétverk for samverkan. Genom en aktiv tillsynsvagledning 6kar
forutsattningarna for att lanets mest fororenade omraden utreds och atgardas samt
att handlaggningen haller en jamn och god kvalitet.

1.5.6  Bidragsansokningar

For objekt dar ansvariga verksamhetsutévare och fastighetsagare saknas
prioriteras arbetet med bidragsfinansierade undersokningar och atgarder med
utgangspunkt fran strategin for prioritering, som redovisats ovan. Prioritering sker
aven med utgangspunkt fran vilka samordningsvinster som kan erhallas genom att
flera objekt undersdks samtidigt och om utredningen vasentligt bidrar till
kunskapshojning regionalt och/eller nationellt. Viss prioritering kan dven ske i
syfte att fa en jamn fordelning av bidragsprojekt inom lanet. Omraden déar det
forekommer exploatering prioriteras inte.

De fororeningsskador inom riskklass 1 och 2 d&r det finns verksamhetsutovare
som ar delvis ansvariga prioriteras for bidragsansokan i den del dar ansvar saknas.
Syftet med detta ar att omradet som helhet ska kunna undersokas och atgardas. |
mojligaste man samordnas da de privatfinansierade utredningarna och atgarderna
med de bidragsfinansierade. Detta kan exempelvis ske genom att de privata
finansidarerna ges mojlighet att anlita samma konsulter som anlitats av
huvudmannen for den bidragsfinansierade delen. Vinsterna med detta ar samtidiga
utredningar, en samlad riskbeddmning och minskade kostnader.

1.5.7 Huvudmannaskap

Huvudmannaskap for undersokningar, beror till viss del av vem som tar initiativ
till bidragsansokan. Lansstyrelsen &r ofta huvudman for de bidragsprojekt som
initieras genom en bedémning av lampliga objekt pa lansniva, men forst efter en
diskussion med kommunen. Da kommunen ansoker om medel blir kommunen i
regel ocksa huvudman. Om kommunen inte har mojlighet att vara huvudman kan
SGU agera huvudman om kommunen begar detta och om objektet ar prioriterat av
Lansstyrelsen och SGU har majlighet att ata sig uppdraget.

I samband med upphandlingar anvands vid behov bestéllarstod for att 6ka
kvaliteten och effektivisera processen.

1.6 Overgripande efterbehandlingsarbete

1.6.1 Léansstyrelsens organisation av arbetet

Arbetet med féroreningsskador bedrivs i huvudsak inom L&nsstyrelsens
miljéenhet. Enheten ar uppdelad i tre arbetsgrupper: fo-gruppen, dar arbetet med
fororeningsskador ingar, tillsyn- och prévningsgruppen samt vattengruppen.
Grupperna samverkar i d&renden som ror verksamheter och omraden som paverkar
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gemensamma objekt, vattenférekomster samt dar utslapp sker till sjéar och
vattendrag.

Tillsyn av fororeningsskador som harror fran pagaende miljofarlig verksamhet
ingar sa langt det &r majligt i den ordinarie tillsynen i tillsyns- och
proévningsgruppen. Féroreningssituationen beaktas aven vid tillstandsprévningar
av miljofarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Enligt den behovsutredning som arligen gors for hela verksamheten &r behovet ca
6 tjanster med utgangspunkten att miljoproblemet ska vara lost till ar 2050. Under
2013 har knappt 1,5 tjanst finansierats via forvaltningsanslaget for
efterbehandlingsarbetet. Ovrig personal finansieras av Naturvardsverkets anslag
for inventering och tillsyn éver féroreningsskador.

Samordningen av arbetsgruppen, kontakterna med Naturvardsverket, arbetet med
att samordna ansokningar och liknande till Naturvardsverket motsvarar en
halvtidstjanst.

Arbetet med bidragsfinansierade utredningar och atgarder av fororeningsskador
har under 2013 bedrivits av fyra personer och motsvarar ungefér en
handlaggartjanst.

Inventeringsarbetet har under 2013 bedrivits av flera handldggare till en
omfattning som motsvarar drygt tva tjanster. Arbetet med tillsyn,
tillsynsvégledning och ansvarsutredningar har i huvudsak utforts av flera
handl&ggare och motsvarar knappt 1,5 heltidstjanster. Inom L&nsstyrelsen finns en
jurist som granskar ansvarsutredningar och ger stod och rad i tillsynsarbetet och
vid vissa tillsynsvégledningsaktiviteter.

1.6.2 Samverkan och natverk

Samverkan med andra enheter inom Lansstyrelsen sker aterkommande och vid
behov. Minst en gang per ar halls samverkansméten med handlaggare som arbetar
med skydd av natur och kulturmiljo i syfte att hédnsyn ska tas till samtliga
intressen vid de undersokningar och atgarder som genomfors och planeras i
fororeningsskadade omraden med hoga natur- och/eller kulturmiljévarden.

Lansstyrelsen har flera kontaktmdjligheter med kommunerna genom
samverkanstraffar, utbildningar, e-postnatverk, kommundialog etc.

Samverkan sker nationellt med andra Lansstyrelser, bland annat sker en néra
samverkan med ovriga lansstyrelser i Malardalsregionen. Den senare gruppen
traffas vid nagra tillfallen per ar och haller daremellan telefonméten for
informationsutbyte och diskussion.

Lansstyrelsen har ramavtal med Statens geotekniska institut for allmént stéd med
miljétekniska, juridiska och geotekniska fragor i bidrags- och tillsynsarenden samt
med Statens geologiska undersokning for miljotekniskt stod och exempelvis
utbildningar.
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1.6.3 Information och utbildning

Information om arbetet med fororeningsskador och laget i lanet finns pa
Lansstyrelsens hemsida. Dar finns bland annat identifierings- och
inventeringsrapporter, material fran utbildningar, forstudie- och
huvudstudierapporter samt information om olika projekt. Pa hemsidan finns dven
kartmaterial som ér tillgangligt for allmanheten. Malgrupp for informationen &r
kommuner, lanets invanare, konsulter, fastighetsméklare, fastighetskopare med
flera. Informationen anvands &ven inom Lénsstyrelsen.

Lansstyrelsen arrangerar arligen utbildningsdagar tillsammans med 6vriga lan i
Mélardalen, Gotland och Dalarna. Férutom detta arrangeras regelbundet
seminarier, samverkanstraffar och utbildningar inom ramen for
tillsynsvéagledningen. Samverkanstraffar och utbildningar arrangeras tva till fyra
ganger arligen med berorda handlaggare fran miljéforvaltningarna.

1.6.4  Databas dver fororeningsskador

For arbetet med fororeningsskador anvands en nationell databas som alla
lansstyrelser forvaltar gemensamt. Databasen ar i huvudsak ett system for att
redovisa och félja upp bidragsfinansierade undersékningar och atgarder men
anger aven objektens status, tillsynsmyndighet och om ansvaret &r utrett for saval
tillsynsobjekt som bidragsobjekt.

For att databasen ska kunna halla en hog kvalitet och anvandas effektivt arbetar
lansstyrelserna gemensamt for att &ven kommunerna ska bli kunna ges mojlighet
att anvanda databasen.

1.6.5 Underlag fér kommunal planering, fysisk planering och exploatering

Information om fororeningsskadade omraden finns i Lansstyrelsens regionala
underlagsmaterial (RUM) som GIS-skikt via "GIS-data fran Lansstyrelserna i
Sverige” och som rapporter pa Lansstyrelsens hemsida. Genom RUM kan
konsulter, kommuner och andra ladda ner GIS-data, rapporter och annan
information. RUM redovisar forhallanden i lanet som har betydelse for fysisk
planering och foér upprattande av miljokonsekvensbeskrivningar eller liknande.
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2 Lagesredovisning

2.1 Forekomst av fororeningsskador

I lanet finns 2533 omraden som kan vara fororeningsskadade (juli 2013). Dessa ar
registrerade i en lansstyrelsegemensam databas, EBH-stddet.

Av dessa objekt har
e 661 statusen inventerade. Inventering pagar for 22 av dessa objekt.
e 1566 statusen identifierade.

Av de objekt som har riskklassats har 47 stycken objekt bedémts kunna innebéra
mycket stor risk for méanniskors hélsa eller miljon. Inga objekt har bedémts
innebdra akuta risker for manniskors hélsa eller miljon. De riskklassade objekten
foérdelas kommunvis enligt féljande:

Tabell 1. Antal riskklassade objekt per kommun, oktober 2013

Riskklass

Kommun 1 2 3 4
Arboga 2 20 28 1
Fagersta 9 18 26 7
Hallstahammar 6 20 37 4
Kungsor 2 19 16 0
Koping 5 27 29 13
Norberg 4 18 43 4
Sala 6 29 52
Skinnskatteberg 4 34 46
Surahammar 3 20 22

Vasteras 6 54 74 30
Totalt 47 259 373 73

2.2 Prioriteringslista

Med prioriterade objekt avses objekt i riskklass 1 och 2. De hdgst prioriterade
objekten (riskklass 1) samlas i en prioriteringslista. Vissa objekt visas i
prioriteringslistan som samlingsobjekt. Prioriteringslistan har utformats med
utgangspunkten att de objekt som kan innebara risker for manniskors halsa
(inklusive dricksvatten) &r hogst prioriterade. | andra hand prioriteras de objekt
dar grundvattenskyddet &r stort. Sedan foljer ytvattenskydd, naturmark/parkmark
och i sista hand omraden som ligger inom innerstadsmiljo eller inom
industriomraden dér inte foreligger nagot specifikt grund- och ytvattenskydd.
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Prioriteringslistan infor 2014 bestar av foljande objekt:

Sands Sag och Kvarn
F d Kolbécks Varmebehandling
Sala Silvergruva, Sala Bly samt Praman

Nedre Skarsjoomradet med Myrbacksfaltet, Backegren
(Riddarhyttan malmfélt)

5  Gamla Hyttan i Sala

6 Balsjoverksomradets Silvergruva inklusive crosshanan
7 Surahammars Kemiska tvétt
8
9

A 0o PN

Kopings Elektrolytfabrik och Képings oljerening
Snickerifabriken i Valstalund
10 Ramnas Impregnering (Televerket)
11  AB P E Ostlunds Maskinfabrik
12  Bodycote Ytbehandling AB (Kungsors Galvaniska AB)
13  Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi
14 Gamla kopparverket
15 Ramnéassagen
16  Samlingsobjektet Vasteras Oljelagringsomrade
17 Stromsholms Impregneringsanlaggning
18 Oljedn
19 Kallfallsfaltet, delomraden
20 Kohlswa Gjuteri och Kolsva VVarmecentral
21  Samlingsobjektet Hallstahammars Bruks industriomrade
22 Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriomrade
23 Fd Telveverken
24  FdAB lvar Thulin
25  Slaggdeponin Norra industriomradet
26  Tekniska Hardkrom AB
27  Kopings hytta och kopparhytta
28  Thorshammars Verkstad
29  Syratippen Lyckan
30  Samlingsobjektet Kopparlunden
31 Arboga Bygg och Maskinteknik
32 SGV AB (f d Stacke AB, Ostra Verken Skultuna)

| bilaga 1 redovisas prioriteringslistan utforligare, i bilaga 2 redovisas objekten pa
en karta och i bilaga 3 finns en objektsspecifik lagesredovisning av samtliga
objekt.

17



REGIONALT PROGRAM FOR AVHJALPANDE AV FORORENINGSSKADOR

2.3 Tillsyn

Inom tillsynen arbetar saval Lansstyrelsen som kommunerna framst med de objekt
som kan innebdra stor eller mycket stor risk for manniskors halsa och miljon
(riskklass 1 och 2).

Lansstyrelsen har tillsyn dver 54 objekt inom riskklass 1 eller 2 samt 13 stycken
objekt i BKL1 eller 2 Antal tillsynsobjekt i riskklass 3 och 4 r inte bedomt. Pa
objekten inom riskklass 3 och 4 genomfors endast tillsyn i samband med
exploateringsarenden och annan handelsestyrd tillsyn.

Genomforda, pagaende och planerade aktiviteter redovisas i kommentarerna till
prioriteringslistan (bilaga 3) samt i kap 3, Program for utredningar och atgarder
2014 - 2016.

24 Tillsynsvégledning och information
Tillsynsvédgledningen har under 2013 omfattat f6ljande moment:

. Ett tillsynsprojekt om hanteringen av kemikalier, farligt avfall samt
fororeningsskador vid bilskrotningsanlaggningar pagar under 2013.
Kommuner fran hela mélardalsregionen och Dalarna deltar. En
utbildningsdag holls i varas med inriktning pa pagaende verksamheter.
Ytterligare ett utbildningstillfalle for uppfdljning av eventuella
fragestéllningar utifran genomford tillsyn pa pagaende bilskrotar samt med
inriktning pa tillsyn pa nedlagda verksamheter planeras till december 2013.

. Kommundialog har genomférts med Véstmanland-Dalarna miljo- och
byggforvaltning for Fagersta och Norberg kommuner.

. Hdsten 2013 anordnas en utbildning for kommunerna i hela
Mélardalsregionen, den s k Mélarlansutbildningen. Orebro l&n &r
huvudarrangor.

Lansstyrelserna i Malardalen och Gotland har under 2012 och 2013 drivit en
informationsinsats om fororenade fastigheter riktad till framfor allt banker. Syftet
med projektet ar att upplysa om var information om fororenade omraden kan
eftersokas, att sprida kunskap om hur ansvarsforhallandet ser ut for férorenade
omraden och hur malgruppens aktiviteter kan paverka ansvarsférdelningen.
Informationen sprids genom informationstraffar pa bankkontor i samband med
manadsmoten eller liknande. Informationen i Véastmanland slutfordes i borjan av
2013.

2.5 Bidragsfinansierade utredningar

Under 2013 drivs 8 bidragsfinansierade utredningar i l&net. Fyra av dessa omfattar
oversiktliga undersékningar och 6vriga fordjupade undersokningar. Objekten
statusredovisas i kommentarerna till prioriteringslistan, bilaga 3.
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2.6 Bidragsfinansierade atgarder

Vastmanlands lan har tre objekt i atgardsfas; Tekniska hardkrom i Arboga, Sands
Ség och Kvarn i Sala samt Riddarhyttans sagverk i Skinnskatterberg. Sagverket &r
i slutfasen av den uppfdljande miljokontrollen. Ovriga objekt statusredovisas i
bilaga 3.

2.7  Miljoriskomraden
Inget miljériskomrade finns eller planeras inom lanet.

2.8 Mottagnings- och behandlingskapacitet for massor

Gryta avfallsstation i Vasteras tar emot fororenade massor. Petroleumfororenad
jord behandlas genom kompostering och metallférorenad jord kan behandlas
kampanjvis i en mobil jordtvattanlaggning. Bolaget har en deponi for farligt avfall
dar deponering av bland annat tungmetallférorenade massor sker.

Gryta avfallsstations tillstind omfattar:

. Behandling av oljefororeningsskadad jord och massor, mellanlagring,
konditionering och behandling av jord och massor som fororenats
huvudsakligen av tungmetaller samt behandling av oljef6rorenat vatten och
slam.

. Deponering av fororenad jord och jordliknande massor inklusive férorenade
och avvattnade sediment bade klassade som farligt avfall och som icke-
farligt avfall.

Inga ytterligare behandlingsresurser planeras i lanet savitt Lansstyrelsen kanner
till och behovet har inte undersokts.
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3 Program for utredningar och atgarder 2014 - 2016

Programmet galler for perioden 2014 till 2016. Uppgifterna for vad som kommer
att genomforas under de senare aren &r osakra och beror pa tilldelning av medel
for inventering, tillsyn, tillsynsvéagledning samt bidrag for undersokningar och
atgarder. Programmet omfattar nar det galler tillsynsarbetet dven viktigare insatser
och arenden som drivs av kommunerna.

3.1 Identifiering och inventering

Lansstyrelsen har genomfort identifieringsarbetet i alla de verksamheter som kan
ha orsakat fororeningsskador och som enligt Naturvardsverkets
branschkartlaggning ska identifieras.

Inventering och riskklassning sker av samtliga objekt som Naturvardsverket
bedomt ska inventeras, enligt Naturvardsverkets metod for inventering (MIFO).

Naturvardsverket har en malsattning att allt bidragsfinansierat inventeringsarbete
ska vara avslutat 2013. | VVastmanlands lan kommer inte inventeringsarbetet att
hinna slutféras 2013

Oversiktlig inventeringsplan Vdstmanlands lan fran och med 2014
Aterstar att Resurshehov
Antal objekt med inventera from 2014

Bransch BKL statusen identifierad | fr o m 2014 (st) (antal dagar) Kommentar
Sevidare i Lansstyrelsens
behovsutredning for arbetet

Plantskolor 2 122 84 211 med faroreningsskador

Nyfunna objekt, diverse branscher loch2 11 28 "

Avslutade objekt frin Miljéreda loch2 23 23 23

Summa antal dagar: 262

Dessutom tillkommer
arbetet som ingér i annat
efterbehandlingsarbete,
vilket motsvarar 1 da enligt
NV tilldelning av medel fér

Antal tjinster/arsarbetskrafter (180/4a) 55 2014
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3.2 Utredningar och atgarder

Utredningsarbetet omfattar ansvarsutredningar, éversiktliga undersékningar
(forstudier) och detaljerade/fordjupade undersokningar (huvudstudier). Detta
genomfors saval inom den bidragsfinansierade verksamheten som inom arbetet
med tillsyn.

3.2.1  Ansvarsutredningar

Under 2014 till 2016 planerar Lansstyrelsen att utféra ansvarsutredningar av
Lansstyrelsens tillsynsobjekt i syfte att 6ka andelen privatfinansierade utredningar
och atgarder. Ansvarsutredningar som tidigare ar utférda kommer att behova
uppdateras infor varje ny fas i handldggningen med anledning av nytillkommen
information och végledande rattsfall.

3.2.2  Privatfinansierade undersokningar och atgarder

Kommunerna har ansvaret for tillsynen 6ver mer &n halften av de prioriterade
objekten i lanet. Nedan fortecknas ett antal objekt dar tillsynsinsatser prioriterats
2013. Lansstyrelsen har i denna del hort kommunerna och kan déarmed
statusredovisa dven vissa av de objekt for vilka kommunerna har tillsynen.
Undersokningar och atgarder kommer att initieras pa fler objekt framéver och
nagon fullstandig forteckning kan inte goras. Nedan redovisas aven kort nagra
objekt dar utrednings- och atgardsarbete pagar inom lanet.

De objekt som finns med pa lanets prioriteringslista statusredovisas i bilaga 3.

e Uponor i Kungsoér: Finnveden Powertrain i Kungsér: Kommunen har
tillsynsansvaret. Mark- och grundvattenundersékningar genomférdes under
2006. Hoga halter klorerade alifater har patraffats i grundvattnet.
Kompletterande undersokningar genomférdes 2009 och 2010. Ytterligare
undersokningar behdver goras.

« LG Ytbehandling, Kungsor: Lansstyrelsen har tillsynsansvaret. Oversiktliga
undersokningar har genomforts pa delar av fastigheten. Arbetet med att
utreda ansvaret for fororeningsskadan pagar.

e Meag Sjotullen, Képing: Kommunen har tillsynsansvaret. Under 2010 har en
oljeavskiljare témts och tagits bort och en tvattank med tribad har témts. En
sanering av marken runt oljeavskiljaren har genomforts. Slutrapporten fran
arbetet kommer att granskas 2013.

«  Asby Traindustri, Képing: Kommunen har tillsynsansvaret. En
ansvarsutredning har genomforts. Tillsynsmyndigheten har tagit initiativ till
att undersokningar ska genomféras och intentionerna &r att dessa ska
genomforas genom frivilliga ataganden.

e Yaraoch Aga Gas, Koping: Kommunen har tillsynsansvaret. En
ansvarsutredning har genomforts. Tillsynsmyndigheten har tagit initiativ till
att undersokningar ska genomféras och intentionerna &r att dessa ska
genomforas genom frivilliga dtaganden. Undersokning med jordprovtagning
har skett pa tva platser inom Yaras omrade, dels vid ny utlastningsstation
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men &ven vid en av de tilltdnkta platserna for en ny fabrik. En mindre
sanering har skett dér utlastningsstationen ar byggd. Miljokontoret har inte
tagit del av resultatet fran den andra undersokningen. Krav kommer att stéllas
pa undersokning av hela omradet. Ingen forandring vad galler Aga Gas.

GKN Sinter Metals i Képing: Kommunen har tillsynen. Verksamheten
avslutades under 2009 och i samband med det genomfordes kompletterande
miljotekniska markundersokningar. Forore-ningar har patraffats i mark och
grundvatten. | mark utgors fororeningarna framst av metaller men risken for
utlakning och spridning till recipienten har beddmts som liten. Hantering av
trikloretylen har gett upphov till spill som fororenat mark och grundvatten
men skadans omfattning har inte kunnat bedémas. Provtagning i grundvatten
indikerar att skadans omfattning ar relativt lokal. Provtagningspunkten ligger
nedstroms det férorenade omradet och risken att trikloretylen spridits andra
vagar an mot provtagningspunkten bedéms som liten. Provtagning i
grundvattenror utfordes i september 2011 samt september 2012. Bolaget
bedomer att halterna av trikloretylen i grundvattnet ar mycket laga. Ny
provtagning kommer att ske hésten 2013.

Componenta Wirsbo AB Kdping: Kommunen har tillsynsansvaret.
Oversiktliga undersékningar av mark och grundvatten har skett.
Oljeféroreningar bedéms kunna finnas kvar i jord och grundvatten under
byggnaden, kring dagvattenledningen samt i kéllargolvet. Oljeféroreningar
har aven pavisats i grund-vatten pa andra platser inom verksamhetsomradet.
Miljo- och byggnadsnamnden har forelagt verksamhetsutdvaren om
ytterligare provtagning men beslutet 6verklagades. Componenta har dragit
tillbaka sin dverklagan till MMOD, varfor Lansstyrelsens beslut galler fran
och med nu (2013-09-23)

F d Néverkarrets impregneringsanlaggning, Koping: Kommunen har
tillsynsansvaret. Trafikverket har utfort miljoteknisk undersokning for
avgréansning av kreosot-fororening och underlag for bedémning av
spridningsrisk vid markarbeten. En begrénsad sanering av kreosot gjordes i
november 2011 i samband med upprustningsarbeten kring sparet.
Atgardskraven (MKM) naddes dock inte och mer kreosot tas bort i samband
med att isolerskivor under sparet avlagsnas. Hela omradet omfattas inte av
genomford sanering. Slutrapport har inkommit till tillsynsmyndigheten, men
ar inte granskad.

Tagunderhallsverkstad i Tillberga, Vasteras: Kommunen har tillsynsansvaret
och har initierat detaljerade undersokningar av klorerade kolvaten i
grundvattnet. Ett tva-arigt kontrollprogram avseende grundvatten,
inomhusluft samt dricksvatten har pabdrjats med méatningar varen 2011.
Kontrollprogrammet for grundvatten och inomhusluft har blivet utdraget i
tiden och pagar fortfarande.

Lundatippen, Véasteras kommun har tillsynsansvaret: En kommunal deponi
som avslutades fore 1969. Deponering skedde av bade farligt avfall och icke-
farligt avfall. Provtagning av ytvatten samt grundvatten i anslutning till
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deponin pagar. Deponin ingar i lansprojektet om nedlagda deponier. | MIFO-
inventeringen som genomforts foreslas deponin fa riskklass 2.
Slutredovisning enligt kontrollplan utférd. Rekommendationer &r att fortsatta
med ytterligare provtagningsperiod av tre ar.

»  Fdangkraftverket inklusive kol- och askupplag i Vasteras. Pagaende
tillsynsarende. Delomraden har atgardats under 2007 och 2008. Ytterligare
undersokningar och atgarder avses utféras i samband med exploatering.
Ytterligare atgarder inom omradet hanger samman med tredje och fjarde
detaljplanen for Oster Malarstrand.

*  Fd Sura Magnets AB (Hovgarden 3:15) i Surahammar: Kommunen har
tillsynsansvaret och planerar att under de narmaste aren uppdatera den
ansvarutredning som Lansstyrelsen utfért och kommunicera utredningen med
ansvariga.

»  Moklinta avfallsdeponi, Sala: Lansstyrelsen har tillsynsansvaret. Kommunen
har under 2009 genomfort en ansvarsutredning. Oversiktliga undersokningar
har pabdrjats 2013 och kommer slutforas under 2014.

3.2.3  Bidragsfinansierade undersokningar

Bidragsbehovet for perioden 2014 till 2016 bedéms uppga till mellan tva och fem
oversiktliga undersokningar per ar. Bidragsbehovet for fordjupade undersokningar
for perioden bedoms uppga till tva till tre nya huvudstudier per ar.
Undersokningar paborjas endast pa objekt dar det finns anledning att anta att
atgarder kommer att behovas, for att friklassa eller mojliggora kvalitetssakrad
riskklassning av objekt dér oklarheterna kring féroreningssituationen och riskerna
ar stora.

Statusredovisning av pagaende bidragsfinansierade undersokningar sker i
kommentarerna till prioriteringslistan, bilaga 3.

Nedan anges nér bidragsansokningar kan bli aktuella och om mgjligt den
ungefarliga inriktningen av undersokningarna.

*  Kopings Elektrolytfabrik och Képings oljerening: Huvudstudien slutford,
men kompletterande undersdkningar bedéms behdvas eftersom det
fortfarande &r oklart om objektet innebér risk for en narliggande vattentakt.
Medel for kompletterande undersokningar beraknas ske 2014.

«  Balsjoverksomradets silvergruva, Norberg: Ansokan om medel for
fordjupade undersokningar beraknas under 2014 for genomfdrande 2015.

*  Snickerifabriken i Valstalund, Hallstahammar: Férdjupade undersékningar
behover genomforas. Malet &r att hitta huvudman och ansokan under 2014
for genomforande 2015.

»  Hallstahammars bruk delomrade 1, Hallstahammar: Forstudie pagar hosten
2013, varfor ansékan om medel for fortsatta utredningar berdknas kunna
goras forst i oktober 2014.
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»  Hultgrens kemtvatt, Hallstahammar: Forstudie pagar hosten 2013, varfor
ansokan om medel for fortsatta utredningar beréknas kunna goras forst i
oktober 2014.

»  Ramnéassagen, Surahammar: Fordjupande undersokningar har utforts.
Eventuellt kan ans6kan om medel foér delfinansiering bli aktuell 2014 eller
2015.

»  Nedre Skarsjoomradet med Myrbacksfaltet, Backegruva (Riddarhytte
malmfélt), Skinnskattebergs kommun: En ansvarig f d verksamhetsutévare
genomforde undersokningar pa de delar dér ansvar finns och rapport kom
2012. En bidragsfinansierad forstudie i tre delar har pabdrjats i omradet vid
Nedre Skarsjon och Uggleforsan. De tva forsta delarnas undersokningar ar
genomforda hosten 2013. Resultatrapport och forslag till utformning av tredje
delen av forstudien kommer varen 2014. Ansokan om medel for fortsatta
undersokningar planeras till 2014 eller 2015.

«  Kvarnar som betat spannmal: Branschen betningsanlaggningar inventerades
under 2012. Det uppkommer sannolikt behov av 6versiktliga undersékningar
pa nagra objekt under 2015, d v s ansdkan i oktober 2014.

3.2.4 Bidragsfinansierade atgarder

Lansstyrelsen beddmer att i stort sett alla objekt dar huvudstudie genomfors
kommer atgarder eller delatgarder att bli nodvandiga.

Lansstyrelsen ser ett 6kande behov av statlig delfinansiering dar
verksamhetsutOvare inte har hela ansvaret for konstaterade fororeningsskador.

Nedan anges de objekt dar ansokan om medel for atgarder kan bli aktuella
kommande ar. Objekten statusredovisas i bilaga 3:

e Surahammars kemiska tvatt: Kompletterande undersékningar har genomforts
under 2012 och 2013. Huvudstudien ska fardigstallas under 2013. Atgéarder
blir aktuella under 2013 och/eller 2014.

»  Sands sag och kvarn, Sala: Projekteringen ar i slutfasen och kommer
fardigstallas under aret. Under 2014 kommer ansokan om atgarder att
aktualiseras.

»  Salasilvergruva samt Praman, Sala: Arbete med att fardigstalla huvudstudien
pagar under 2013 och kommer att avslutas i borjan av 2014. En anstkan om
medel for atgarder planeras 2014.

»  Kolbécks Varmebehandling, Hallstahammar: Ansékan om medel for atgarder
gors 2013 med plan att projektering och ansokan om medel till atgard sker
2014 och atgard 2015.

»  Kopings Elektrolytfabrik och Oljerening; Balsjoverksomradets silvergruva,
Norberg: Snickerifabriken i Valstalund, Hallstahammar; Hallstahammars
bruk delomrade 1, Hallstahammar; Hultgrens kemtvatt, Hallstahammar;
Ramnassagen, Surahammar: Om utredningsbidrag beviljas och
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huvudstudierna kan slutforas 2015 etc skulle det eventuellt kunna bli aktuellt
med ansokan om atgardsmedel for dessa objekt 2016.

3.3 Utbildning, information och tillsynsvagledning

Lansstyrelsens strategi for tillsynsvédgledning redovisas i kapitel 1 och vad som
genomforts 2013 i kapitel 2.

Under de kommande aren planeras féljande aktiviteter inom tillsynsvagledning:

» Rad och stod bade arendespecifikt och 6vergripande. Radgivningen sker bade
per telefon och vid s k kommundialog. Dialogen dr ett tillfalle for
Lansstyrelsen och miljoférvaltningarna att diskutera lokala fragestallningar
och prioriteringar.

»  Ensamverkansgrupp finns inom arbetsomradet. Den traffas behovsanpassat
tva till fyra ganger per ar. Under 2014 planeras en samverkanstraff eftersom
utbildningsinsatser ar planerade.

»  Vartredje ar genomfors en storre uthildningsinsats och dessa ar genomfors
farre samverkanstraffar. Nasta tillfalle & 2016 och planeringen for denna
paborjas under 2015, trearscykeln har forskijutits ett ar till forman for projekt
om fororeningar vid bensinstationer m fl.

»  Ett projekt startade 2010 for att fa till inventeringar av nedlagda deponier
enligt Naturvardsverkets metod for inventering. Projektet har under 2012 och
2013 overgatt till att vara samverkanstréaffar som traffas behovsanpassat en
till tva ganger per ar. Inventeringar har genomforts i stora delar av lanet och
nu har nagra kommuner gatt vidare med undersokningar av deponier.

*  Laénsstyrelsen har under 2012 och 2013 att varit projektledare for ett projekt
som syftar till att utreda markféroreningar vid bilskrotningsanlaggningar.
Projektet har bedrivits i samverkan inom Malardalen, men styrts fran
Véstmanlands lan. Projektet kommer att avslutas under borjan av 2014.

«  Arligen arrangeras en storre utbildningsinsats for kommunerna, den s k
Malarlansutbildningen. Huvudarrangér 2014 ar Vastmanlands lan. Varje ar
véljs ett sarskilt tema inom arbetsomradet.

3.4 Undersdkningar och atgarder av avslutade deponier

I lanet finns ca 140 kanda avfallsdeponier och industriavfallsdeponier i lanet.
Lansstyrelsen och kommunernas miljéférvaltningar samverkade under 2009 och
2010 for att fa till stdnd uppdaterade inventeringar enligt Naturvardsverkets metod
for inventering.

Samverkan utvecklades till ett projekt med deltagande fran samtliga kommuner i
lanet. Nu har en gemensam inventering genomforts av 95 deponier i lanet. Av
deponierna har 49 objekt beddmts kunna innebdra stora risker for ménniskors
halsa eller miljon, riskklass 2. Nagra kommuner har paborjat genomforande av
undersokningar pa deponier med riskklass 2. Arbetet i dessa kommuner fortsatter
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genom frivilliga ataganden. | andra kommuner kommer Lansstyrelsen eller
miljoforvaltningarna att behdva utreda ansvaret for deponierna.

| Véastmanlands lan har tillsynen fordelats med utgangspunkt fran 10 kap
miljobalken. Lansstyrelsen har tillsynsansvaret for de industrideponier dér
Lansstyrelsen har tillsyn dver industrin samt de deponier som lades ner mellan
1969 och kommunernas dvertagande av tillsynen. Kommunerna har
tillsynsansvaret for évriga deponier.

Projektet har under 2012 och 2013 atergatt till samverkansgrupp som traffas for
gemensamma diskussioner en till tva ganger per ar.

Deponier for schaktmassor, aterstallda takter samt platser dar avfall anvants i
anlaggningsandamal bedoms kunna innebara risker framst dar
upplaggningen/deponeringen skett i grusasar. Arbete med identifiering av
deponier for schaktmassor genomférdes mellan 2011och 2013.
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Bilagor

1 Prioriteringslista

2 Karta 6ver objekten pa prioriteringslistan

3 Kommentarer till objekten pa prioriteringslistan
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Prioriteringslista Bilaga 1
Lan: Vastmanlands L&n Datum: 2013-10-25
Nr  [Objekt Kommun Primar bransch Risk- Tillsyns- Ansvarig |Primar
klass ansvar finns? férorening
1 Sands S&g och Kvarn Sala Traimpregnering 1 Kommun Nej Dioxin Forberedelse
2 F d Kolbacks Varmebehandling Hallstahammar Tungmetallgjuterier 1 Lst Nej As Huvudstudie
3 Sala Silvergruva, Sala Bly samt Prdmén Sala :f)zjuf\)//? och upplag - Sulfidmalm, 1 Kommun Nej Pb Huvudstudie
Nedre Skarsjoomradet med Myrbacksfaltet, . Gruva och upplag - Sulfidmalm, ) . .
4 Backegruvan (Riddarhytte malmftt) Skinnskatteberg rodfyr 1 Lst Delvis As Forstudie
5 Gamla Hyttan i Sala Sala Jarn-, stal- och manufaktur 1 Kommun Nej Pb Forstudie
6 Balsjoverksomradets Silvergruva inkl crossbanan Norberg Jarn-, stal- och manufaktur 1 Kommun Delvis As Forstudie
7 Surahammars Kemiska tvatt Surahammar Kemtvatt 1 Kommun Nej X-CH Huvudstudie
Ytbehandling av metaller
8 Kopings Elektrolytfabrik och Képings oljerening Koping elektrolytiska/kemiska 1 Lst Delvis X-CH Huvudstudie
processer
9 Snickerifabriken i Valstalund Hallstahammar Traimpregnering 1 Kommun Nej Dioxin Forstudie
10 Ramnas Impregnering (Televerket) Surahammar Traimpregnering 1 Kommun Delvis As
11 AB P E Ostlunds Maskinfabrik Kungsor Verkstadsmdus”tn - med 1 Lst Ja Oljeprod. Forstudie
halogenerade lésningsmedel
Ytbehandling av metaller
12 Bodycote Ytbehandling (Kungsérs Galvaniska) Kungsor elektrolytiska/kemiska 1 Lst Ja X-CH
processer
13  Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi Hallstahammar SekunQara mgtallverk 1 Lst Ja X-CH
Industrideponier
14  Gamla kopparverket Skinnskatteberg  Priméara metallverk 1 Kommun Nej As Forstudie
15  Ramnassagen Surahammar Séagverk med doppning 1 Kommun Ja Dioxin Huvudstudie
16  Samlingsobjektet Vasteras Olielagringsomrade Vasteras Oliedepa 1 kommun Delvis Olieprod. Forstudie
17  Stromsholms Impregneringsanlaggning Vasteras Traimpregnering 1 Kommun Ja As
18 Oljedn Fagersta Oljeraffinaderi 1 Kommun Nej Oljeprod. Forstudie
19  Kallfallsfaltet, delomraden Skinnskatteberg :Z:;Jf\;ra och upplag - Sulfidmalm, 1 Kommun Nej As Huvudstudie
20  Kohlswa Gjuteri och Kolsva Varmecentral Kdping Tungmetallgjuterier 1 Kommun Ja Pb Forstudie
21 'Samlln.gsobojektet Hallstahammars Bruks Hallstahammar Jarn-, stal- och manufaktur 1 Lst Ja Pb Forstudie
industriomrade
22 Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriomrade Fagersta Jarn-, stal- och manufaktur 1 Kommun Ja Ni Forstudie
Ytbehandling av metaller
23  Fd Telveverken Vasteras elektrolytiska/kemiska 1 Kommun Ja Pb Huvudstudie
processer
24 FdAB lvar Thulin Vasteras Anléggning for farligt avfall 1 Kommun Ja Pb Forstudie
25  Slaggdeponin Norra industriomradet Fagersta Industrideponier 1 Lst Ja As Forstudie
Ytbehandling av metaller
26  Tekniska Hardkrom AB Arboga elektrolytiska/kemiska 1 Kommun Nej Cr
processer
27  Kopings hytta och kopparhytta Képing Priméara metallverk 1 Kommun Ej utrett As Inventering
28  Thorshammars Verkstad Norberg Tungmetallgjuterier 1 Kommun Delvis Cu Forstudie
29  Syratippen Lyckan Hallstahammar Industrideponier 1 Lst Ja Cr Forberedelse
30  Samlingsobjektet Kopparlunden Vasteras Sekundéara metallverk 1 Kommun Ja X-CH Huvudstudie
31  Arboga Bygg och Maskinteknik Arboga Skrothantering och skrothandel 1 Kommun Ja Pb Forstudie
32 SGV AB (f d Stacke AB, Ostra Verken Skultuna) Vasteras Verkstadsindustri - med 1 Kommun Ja X-CH Huvudstudie

halogenerade lésningsmedel
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Prioriterade objekt i Vastmanlands lan

Bilaga 2

b )
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Objekt

Sands Sag och Kvarn

F d Kolb&cks Varmebehandling

Sala Silvergruva, Sala Bly samt Prdman

Nedre Skarsjoomradet med Myrbacksfaltet,
Backegruvan (Riddarhytte malmfalt)

Gamla Hyttan i Sala

Balsjoverksomradets Silvergruva inkl crossbanan
Surahammars Kemiska tvatt

K&pings Elektrolytfabrik och Képings oljerening
Snickerifabriken i Valstalund

Ramniés Impregnering (Televerket)

AB P E Ostlunds Maskinfabrik

Bodycote Ytbehandling (Kungsérs Galvaniska)
Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi

Gamla kopparverket

Ramnéssagen

Samlingsobjektet Vasterds Oljelagringsomrade

Objekt

Strémsholms Impregneringsanlaggning

Oljeén

Kallfallsfaltet, delomraden

Kohlswa Gjuteri och Kolsva Varmecentral
Samlingsobjektet Hallstahammars Bruks industriomrade
Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriomrade
F d Telveverken

FdAB Ivar Thulin

Slaggdeponin Norra industriomradet

Tekniska Hardkrom AB

K&pings hytta och kopparhytta

Thorshammars Verkstad

Syratippen Lyckan

Samlingsobjektet Kopparlunden

Arboga Bygg och Maskinteknik

SGV AB (f d Stacke AB, Ostra Verken Skultuna)

Lansstyrelsen i Vastmanlands Lan

© Lantmateriet



STATUSREDOVISNING

Prioriteringslista for Vastmanlands Lan

Bilaga 3

[Nr [Objekt

1

10

Sands Sag och Kvarn

F d Kolbéacks Varmebehandling

Sala Silvergruva, Sala Bly samt Prdman

Nedre Skarsjoomradet med Myrbacksfaltet,
Béackegruvan (Riddarhytte malmfalt)

Gamla Hyttan i Sala

Balsjoverksomradets Silvergruva inkl crossbanan

Surahammars Kemiska tvatt

K&pings Elektrolytfabrik och Kdpings oljerening

Snickerifabriken i Valstalund

Ramnés Impregnering (Televerket)

Kommun

Sala

Hallstahammar

Sala

Skinnskatteberg

Sala

Norberg

Surahammar

Koping

Hallstahammar

Surahammar

Kommentar

Objektet ar lokaliserat pa Badelundaasen, i narheten av ett behandlingshem och en bostad.
Huvudstudien slutférdes 2010. Atgdrdsbehov foreligger framst med avseende pé dioxin och
koppar i mark. Miljokontrollens referensprovtagning ar genomférd. Projektering &r i slutfasen och
ska vara klar under 2013. Ansokan om atgardsmedel sker i borjan av 2014,

Objektet ligger inom skyddsomrade for vattentakt och inom omradet bedrivs en
forskoleverksamhet. Under 2006 och 2007 genomfdrdes ¢versiktliga undersokningar och under
2008 en fordjupad riskbedomning. Resultatet visar att det sannolikt inte foreligger nagra risker for
reservvattentakten och for spridning till Kolbacksan. Dock forekommer sadana fororeningshalter i
jord att atgarder behdver genomforas.

Atgardsforberedande undersdkningar har genomforts 2011 och ansvarsutredningen har
uppdaterats. Huvudstudien har slutredovisats till Lansstyrelsen. 2014 planeras projektering for
avhjalpandeatgard.

Tidigare gruvverksamhet med tillnrande anrikning och féradling har lett till att manga fororenade
markomraden finns inom Sala. En huvudstudie av hela gruvomradet pagar i syfte att
samhallsekonomiskt miljoeffektiva atgarder ska kunna genomforas. Undersokningar och
riskbeddmning &r genomford 2007. Kompletterande undersokningar har utforts under 2010 -2012.
Under 2013 fardigstalls huvudstudien och ansvarsutredning uppdateras. 2014 planeras atgardsfas
kunna paborjas.

Nedlaga gruvfalt med hyttor och deponier som ligger i anslutning till Nedre Skarsjon. Spridningen
av fororeningar sker till sjon som delvis ar utfylld. Ansvarsutredningen ar uppdaterad och
kompletterad med kringliggande verksamheter for att méjliggora ett helhetssyn av
fororeningssituationen i omradet. En ansvarig f d verksamhetsutdvare genomférde undersokningar
pa de delar dar ansvar finns och rapport kom 2012. En forstudie i tre delar har paborjats i
omradet. De tva forsta delarnas undersékningar ar genomforda hosten 2013. Resultatrapport och
forslag till utformning av tredje delen av férstudien kommer varen 2014.

Fororeningsskadorna orsakade av anrikningsverksamhet vid en hytta for silverutvinning fran 1450-
1880. Inventering och féaltanalyser genomfordes 2008. Sedimenten i intilliggande vattendrag har
undersokts 2010, infor en eventuell muddring. Undersokningen pavisar ett tydligt paslag av
metallféroreningar langs den f d hyttans verksamhetsomrade. Halterna bedoms som mattliga till
mycket hdga. Oversiktliga undersokningar genomfordes hosten 2013 omfattade jord, grundvatten,
sediment och ytvatten. Provresultat visar pa hdga halter av bly, kvicksilver och zink i mark.
Provtagningar avseende inomhusluft i ett bostadshus kommer genomféras under senhdésten.
Ytterligare undersokningar bedéms vara motiverade.

Ett nedlagt gruvomradet med flera gruvor och utfyllda omraden dar olika verksamheter medfor att
exponeringen av fororeningar ar relativt stor. Undersokningar genomfordes i recipienten Balsjon
2009 och 2010. Undersokningarna omfattade provfiske, bottenfaunaundersokning,
sedimentundersékning samt kontroll av ytvatten genom passiva provtagare. Nagra ytterligare
undersokningar eller atgarder av Balsjon bedoms inte vara motiverade for narvarande.

Delomradet Silvergruvan behéver dock undersokas vidare pa grund av de risker som kan finnas
for manniskors halsa. Kommunen har meddelat att de inte har mojlighet att vara huvudman for det
fortsatta arbetet. Arendet planeras att handlaggas av Lansstyrelsen 2014.

Den f d kemtvatten har funnits pa en villafastighet som ar belégen i ett bostadsomrade.
Oversiktliga undersokningar genomférdes 2005 och kompletterades 2009. Inomhusluften i villan
var acceptabel. Uppmatta halter av klorerade kolvéten i jorden visade att fri fas kan férekomma.
Under 2012 utfordes darfor en kombinerad undersokning av bergéveryta/grundvatten och
urschaktning av fororenad mark. Hoga halter av klorerade kolvéaten har uppmatts i
berggrundvatten. Kompletterande undersokningar har utforts2012/2013, bland annat genom
installation av 4 bergborrade grundvattenrdr, jordprovtagning och tradprovtagning. Under hosten
2013 utférs riskbeddmning och riskvéardering.

Atgardsforberedande undersokningar pagar pa en fastighet dér ytbehandlingsverksamhet bedrivits.
Omradet ligger i nara anslutning till ett Képings vattenskyddsomradet. Undersékningarna
samfinansieras med statliga bidrag och ansvariga fastighetségare. Huvudstudien avslutas hdsten
2012. Eventuellt behdver vissa kompletterande undersokningar genomféras. Atgardsbehov
foreligger sannolikt och atgarder kan bli aktuella 2015. Ansvarsutredning behdver uppdateras och
det planeras ske 2014.

F d Snickerifabriken i Valstalund ar belagen ca 500 m ¢ster om Hallstahammar. Impregnering
skedde med CCA-medel (krom, koppar, arsenik) och kreosot. Byggnaderna fran den gamla
snickeriverksamheten brann ner i slutet av 1970-talet. Fastigheten anvénds av brukshundsklubben
som anvander dricksvatten fran en gravd brunn pa fastigheten. Féroreningar i form av vissa
metaller och dioxin finns i jorden. Den representativa halten,

uttryckt som UCLMO5, 6verskrider Naturvardsverkets KM-riktvarde for arsenik, bly och dioxin.
Grundvattnet bedoms inte vara paverkat av metallférorening, men dioxin har pavisats.

Fororeningsskador har orsakats av Televerkets impregneringsanlédggning. 2008/2009 genomférdes
detaljerade undersokningar av omradet, som pavisade ett atgardsbehov. SGU har under vintern
2012/2013 genomfort en efterbehadling, vilken avslutades i april 2013. Dérefter har
aterstallningsarbete paborjats enligt inkommen saneringsanmalan.
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STATUSREDOVISNING

AB P E Ostlunds Maskinfabrik

Bodycote Ytbehandling (Kungsors Galvaniska)

Kanthal Sandvik samt Kanthals deponi

Gamla kopparverket

Ramnassagen

Samlingsobjektet Vasteras Oljelagringsomrade

Stromsholms Impregneringsanléaggning

Oljedn

Kallfallsfaltet, delomraden

Kohlswa Gjuteri och Kolsva Varmecentral

Samlingsobjektet Hallstahammars Bruks
industriomrade

Samlingsobjektet Fagersta Bruks industriomrade

F d Telveverken

F d AB Ivar Thulin

Kungsor

Kungsor

Hallstahammar

Skinnskatteberg

Surahammar

Vésteras

Vasteras

Fagersta

Skinnskatteberg

Koping

Hallstahammar

Fagersta

Vésteras

Vasteras

En forstudie har genomforts 2010 och det har konstaterats att mark och grundvatten ar fororenat
av petroleumprodukter, xylen, metaller, cyanid och l6sningsmedel. Klorerade l6sningsmedel har
detekterats i grundvattnet. Fri fas olja finns i grundvattnet. Atgardsbehov féreligger.
Ansvarsutredningen har uppdaterats under 2011 och 2012. Arbetet med att bedéma behov av
kompletterande undersdkningar for beddmning av riskerna med objektet genomfors under 2013.

Ett antal utredningar av fororeningar i mark och grundvatten har genomforts vid den f d
ytbehandlingsverksamheten. Delomraden med stora fororeningsméangder av tungmetaller och
oljeprodukter har identifierats. Utredningarna visar pa hoga halter av vinylklorid, cis-1,2-
dikloreten, trikloreten och tetrakloreten. Vissa delatgarder har genomforts. Oklarheter rader kring
omfattningen och utbredningen av den férorening som finns i grundvattnet. Kompletterande
undersokningarn behdver genomfoéras for att bedéma riskerna med objektet.

Bolaget genomforde en 6versiktlig miljoteknisk undersokning av industriomradet under 2007.
Utredningen visade att det finns vissa omraden som har hdga halter med i forsta hand metaller,
olja och klorerade lsningsmedel. Under 2010 och 2011 har kompletterande undersdkningar
avseende klorerade l6sningsmedel genomforts.

Gamla kopparverket ligger i anslutning till objektet Myrbacksfaltet och kommer att undersokas
samlat med detta objekt. Undersokningarna bor kunna inledas under vintern 2012/2013.

Fordjupade undersokningar har utforts av en tidigare verksamhetsutévare. Omradet anvands idag
som strévomrade. Planer finns pa ett naturreservat i objektets narhet. Detta kommer att 6ka antalet
bestkare i omradet och forandra riskbedémningen. Fastigheten &r herrelés. Kommunen har utrett
mojligheten att expropriera fastigheten, men beslutat att inte ga vidare i fragan. Skyltar har i
miljokontorets regi satts upp inom omradet med texten "Férorenat omradet. Fortaring av bar och
svamp avrades".

Pagaende verksamheter inom omradet har inventerats. Delar av omradet ar undersokt. Tva
depaomraden har atgardats. Tva ytterligare omraden kommer eventuellt att atgardas med in-
situmetoder. FOrsok kommer att inledas. En ansvarsutredning har kommunicerats med berérda. In
situ forsok pa tva depaomraden &r i uppstartskedet.

Objektet ar delvis atgardat i slutet av 1980-talet. Kommunen ar tillsynsmyndighet och har utfort
en ansvarsutredning. Undersokningar har genomforts under 2008 och sanering med avseende pa
hoga halter arsenik vid uppstéllningsplatsen for impregneringstuben genomfoérdes 2009 genom
frivilligt atagande. Bolaget har inkommit med forslag pa provtagningsplan for fordjupade
undersokningar. Plan for ytterligare undersdékningar ska omarbetas. Provtagning planeras
pabdrjas varen 2014.

Omradet &r ett kulturhistoriskt intressant omrade med ett stort antal besokare. Ansvarig saknas
varfor forstudie genomfordes med bidragsmedel under 2009 och 2010. Delar av omradet
bedomdes utgdra stora risker for manniska och miljo utifran olje- och metallféroreningar, varfor
kompletterande undersdkningar genomfordes hosten 2012. Viss uppfdljande provtagning utfordes
aven sommaren 2013. Rapport utifran senaste resultaten fardigstalls under hosten 2013.

Fororeningsskadorna &r orsakade av gruvverksamhet som bedrevs mellan 1895 och 1967.
Undersokningar genomfoérdes 2006 och kompletterande undersokningar behovs, sérskilt i
recipienten Lien. Fordjupade undersokningar har genomforts 2013. | utredningen k ingar dven en
litteraturstudie 6ver ovanliga metaller (cerium, lantan etc) som varit forekommande i omradet.
Rapport kommer i slutet av 2013.

Delatgéarder genomfordes inom industriomradet under 2006. Tva delomraden inom
industriomradet kan trots atgarderna fortfarande innebara mycket stora risker for manniskors héalsa
och miljon. Pagaende verksamhet bedrivs i omradet. En uppdatering av ansvasutredningen
behover goras.

Ett samlingsobjekt som bestar av flera fororeningsskadade markomraden med delat tillsynsansvar
mellan Lansstyrelsen och kommunen. En uppdaterad ansvarsutredning har genomforts under 2011
och 2012. Delomrade 1 saknar ansvarig verksamhetsutévare och bidragsfinansierade
undersokningar har pabdrjats hosten 2013. Berorda inom 6vriga delomraden har avhojt att
samverka vid denna undersokning. Inom delomrade 2 pagar privatfinansierade undersokningar.
Hallstahammars kommun, bygg- och miljéforvaltningen har det huvudsakliga

tillsynsansvaret for delomrade 3 och 4.

Industriomradet ligger i anslutning till Kolbéacksan. Tillsynsansvaret ar delat mellan kommunen
och Lansstyrelsen. Vissa undersokningar har genomforts under 2008. Omradet gréansar till
slaggdeponin Norra Industriomradet.

Kommunen har forelagt om undersokningar pa delomraden Uddnastippen, men vid éverklagan
framkom att Lansstyrelsen ar tillsynsmyndighet.

Exploatering av narliggande omraden medfor en 6kad exponeringsrisk for manniskors halsa.
Objektet ar beldget inom exploateringsomradet for Oster Méalarstrand och Angkraftverket. |
samband med exploateringen har vissa atgarder genomforts. Detaljplanearbetet har pabadrjats for
tredje detaljplanen for Oster Malarstrand inom vilken objektet ar belagen. Exploatéren har for
avsikt att utfora detaljerade undersokningar varen 2014 och sanering hosten 2014.

En skrotverksamhet som lades ned 1989. Foreldggande att genomfora ytterligare undersokningar,
riskbedémning samt atgardsutredning &r fattat hosten 2012. Provtagningsplan for undersokning
inkommen, granskad och godkand.
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STATUSREDOVISNING

Slaggdeponin Norra industriomradet

Tekniska Hardkrom AB

Kdpings hytta och kopparhytta

Thorshammars Verkstad

Syratippen Lyckan

Samlingsobjektet Kopparlunden

Arboga Bygg och Maskinteknik

SGV AB (f d Stacke AB, Ostra Verken Skultuna)

Fagersta

Arboga

Kdping

Norberg

Hallstahammar

Vésteras

Arboga

vésterds

En industrideponi med avfall fran Fagersta bruk. Deponin fororenar intilliggande Kolbéacksan. En
tidigare verksamhetsutdvare har under 2010 och 2011 genomfort fordjupade undersékning av
omradet. Tva delomraden har bedomt sa fororenade att atgarder behdver initieras. Inom ramen for
pagaende verksamhet inom omradet har aven vissa riktade undersokningar genomforts och en
handlingsplan tagits fram. Projektering for delatgard planeras 2014.

Schaktsanering har utforts 2013 med statliga medel framst med avseende pa krom, sexvart krom
och bly. Ett tidigare okant fororenat grusskikt hittades inom omradet i samband med saneringen.
Grusskiktet har endast delvis schaktats bort. | oktober 2013 beviljade Naturvardsverket att delar av
aterstaende atgardsmedel anvands for att fortsatt forskningen pa omvandling av sexvart krom till
trevart krom samt stabilisering. | denna forskning ingar som minst ett faltforsok att atgarda den
restfororening som lamnats pa omradet. | dvrigt kvarstar slutrapportering av atgard samt
uppfdljande miljokontroll.

Hyttan var under en tid landets storsta hytta. En ansvarsutredning behover goras.

En forstudie avslutades 2007. Bidrag till huvudstudie beviljades inte eftersom ansvar finns.
Ansvarigt bolag har ett kulturhistoriskt varde med marginella tillgangar. Kommunen har
tillsynsansvaret och har hosten 2013 forelagt bolaget om att genomfdéra undersékningar.

Objektet ar en avslutad metallhydroxiddeponi. Undersékningar har genomforts genom frivilliga
ataganden. Rapport fran undersokningarna inkom i maj 2007. Ansvarsutredningen har reviderats
under 2011 och 2012. En f d verksamhetsut6vare har forelagts om att projektera atgarder for att
minska infiltrationen av nederbord i deponin. Projekteringsrapport inkom 2013 och ska bedémas
av Lansstyrelsen. 2014 planeras bedémning av ansvar och skalighet uppdateras med syfte att
initiera avhjalpandeatgard.

Ett samlingsobjekt for ett centralt industriomrade i Vasteras. Omradet ar delvis undersokt och i
vissa delar atgardat. Planerad exploatering innebér att exponeringen for allmanheten riskerar att
6ka. Ansvarsutredning har genomforts 2008-2009 av kommunen som &r tillsynsmyndighet.
Utredningen har kommunicerats med berorda. Avsikten &r att fa till stind kompletterande
undersokningar. Moten om fortsatt hantering av drendet har hallits med berérda. Sammanstallning
av genomforda undersokningar och saneringar inom omradet har skett och kommunicerats med
berdrda. Delar av omradet har atgardats. Undersokningar har under 2013 genomforts inom
nordvastra delen av omradet till foljd av nedlaggning av den miljofarliga verksamheten.
Ytterligare undersokningar for hela omradet har skett som en del av pagaende planprogramarbete
for stadsdelen.

Vissa undersokningar har genomforts som pavisar att det kan finnas hoga halter av fororeningar
pa omradet. Kompletterande undersokningar behover goras. | dagslaget ar halva fastigheten
Langan 12 6ppet omrade med cykelbana med tunnel under jarnvagen. Vid byggnation av
cykelvag och tunnel frigjordes fororeningar. Grundvattenprovtagningar togs under flera ar efter
avslutad byggnation. Ar 2011 gjordes bedémningen med underlag av analysresultaten att avsluta
provtagningarna. Den andra halvan av fastigheten Langan 12 &r instangslad. Ingen verksamhet
bedrivs dar. Viss provtagning har utforts. Inga atgarder har genomforts.

En ansvarsutredning genomfordes under 2006. En slutrapport fran éversiktlig miljotekniska
markundersokningar har inkommit. En uppféljande miljoteknisk undersokning &ar utférd under
sommaren 2013 och slutrapporten invantas under hosten.
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